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El Puente Aguaytia, estd ubicado en el km 161 de la  EnJulio del afio 2000, COSAPI concluyd la obra Nue-
carretera Hudnuco - Tingo Marfa - Pucallpaen la Pro- Vo Puente Aguaytia y Accesos para el Ministerio de
vincia del Padre Abad. departamento de Ucayali. Transportes y Comunicaciones.

Este puente es el mds largo construido en el Peri y Constructora RF S.A. ejecutd para COSAPI las obras
uno de los mds largos de Sudamérica, con una longi-  correspondientes a los encofrados integrales de todo

tud total de 576 metros, compuesta del siguiente modo: ¢l proyecto, participando en el diseno, planificacion,
suministro y ejecucion de los encofrados.

En este articulo, describiremos el procedimiento para
las labores de encofrado del tramo colgante del puen-
te, por ser un tema novedoso y de gran importancia
para la ingenieria nacional.

1. Eleccion del Sistema de Encofrado

Antes de seleccionar la solucion mds conveniente en
rapidez, seguridad, costo, y calidad de los trabajos se

analizaron diversas alternativas, describimos a conti-
nuacion las principales.

a. Encofrado Suspendido de los Cables Principa-
les del Puente:

En esta alternativa, la plataforma de encofrado de cada
pano (3.9m x | 1m) se suspendia de los cables princi-
pales del puente mediante un sistema cables, tirfors, y
patines, los que podian desplazarse accionados por
winches hasta la siguiente posicién de vaciado, luego
del desplazamiento de la plataforma, el encofrado se
ajustaba a las vigas de rigidez del puente y se podia
iniciar las labores de vaciado de concreto, esta alter-
nativa se aprecia en el (Esquema No. 01)
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En esta alternativa, las plataformas de encofrado pre-
ensambladas se desplazaban de un sector al siguiente
mediante una griia sobre ruedas de 30 . Esta gria, se
apoyaba en las losas de concreto ya vaciadas. (Es-
quema No. 03)
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d. Encofrado con Vigas Reticulares Suspendido
de las Vigas del Puente

Se realizo un disenio optimizado de los encofrados del
puente usando vigas reticulares, las cuales se ajusta-
ban en las vigas WF del puente, tinicamente con un
sistema de cuiias de sujecidn. El sistema adoptado
utilizaba tres componentes bdsicos: vigas reticulares,
cobertura de triplay y vigas de aluminio, utilizadas para
bajar el peso de la estructura.
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Se verilico que los esfuerzos de los materiales estén
dentro de los permisibles, asi mismo se limitaron las
deflexiones en las vigas reticulares a una flecha me-
nor a 1/300 de la luz de cada pano.
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Apreciamos el proceso de encofrado de las losas del
puente, obsérvese las vigas reticulares de madera de

3"x6" con 02 diagonales de compresion.

En la segunda parte veremos la Rotacion de los Encolrados, los

Sistemas de Desencofrado, la Plataforma de Desencofrado de Tras-
lado Manual, la Plataforma de Desencofrado de Traslado Mecini-

co y las Medidas de Seguridad.












